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OGŁOSZENIE   - ODPOWIEDZI 
 
 
Zamawiaj ący otrzymał  nast ępujące  pytania od Wykonawcy :  
 
Dotyczy :  przetargu nieograniczonego  ogłoszonego w BZP dnia 10.09.2012r. Nr 194433  
 
1.Zgodnie z pkt  IV SIWZ Zamawiający wymaga  aby dostawa  dostała zrealizowana  w 
ciągu  60 dni  od podpisania  umowy .Roboty  remontowo – modernizacyjne dźwigu 
osobowego  trwać  będą  około sześć tygodni .Przed ogłoszeniem  Zamawiającego o 
wyborze Wykonawcy zamówienia ,żaden oferent  startujący w postępowaniu  przetargowym 
nie posiada na magazynie dźwigu odpowiadającego zapisom SIWZ .Dopiero  po wybraniu 
Wykonawcy  postępowania następuje prefabrykacja  i zamawianie  u Producentów 
podzespołów  elementów dźwigu wg wymagań Zamawiającego ,Okres realizacji zamówień  
u Producentów podzespołów  trwa osiem tygodni . Reasumując  termin realizacji  umowy  
trwać będzie czternaście tygodni od daty  zawarcia umowy .Podpisanie umowy  na wymianę 
dźwigu  z innym terminem realizacji wiąże się z zapłatą dużych kar umownych za 
niedotrzymanie  terminu realizacji .Czy Zamawiający wyraża zgodę  na wydłużenie  terminu  
realizacji  umowy  do 100 dni od daty jej zawarcia .  
Odpowied ź : Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia   do 100 dni od 
podpisania umowy . 
 
2.Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie następujących elementów  starego dźwigu 
wraz ze wspornikami : 
-prowadnice kabinowe  i przeciw wagowe  , klocki przeciwwagi  
 
Odpowied ź   
Zamawiający zgodnie z zapisem w umowie  wymaga dostawy i montażu kompletnego  
fabrycznie nowego dźwigu osobowego wraz z oprzyrządowaniem . 
 
3.Z uwagi na zakres prac  koniecznych do wykonania  w/w przetargu , dotrzymanie terminu  
realizacji wskazanego  przez Zamawiającego w SIWZ tj.60 dni  od daty  podpisania umowy , 
nie jest  możliwe przez żadnego  z producentów dźwigów . 
Proces  technologiczny produkcji dźwigu  wymaga minimum  10do 12 tygodni ( opracowanie 
dokumentacji technicznej , zamówienie komponentów  w tym niektórych komponentów 
zagranicznych  plus do tego  sam cykl  produkcyjny ) i minimum 4 tygodniowego  okresu na 
demontaż i montaż dźwigu .Rozpoczęcie produkcji jest możliwe  z chwilą podpisania umowy 
,gdyż każde urządzenie dźwigowe  jest urządzeniem indywidualnym , wymagającym 
wykonania pod konkretne  warunki techniczne  i indywidualne wymagania Zamawiającego . 
Żaden oferent nie mający 100 % pewności realizacji zamówienia  nie ma możliwości 
wykonania zamówienia  w wyznaczonym przez Państwa terminie .Jest to znaczne 
naruszenie przez Państwa art. 7 ustawy mówiącego o równym traktowaniu oferentów  i 
zachowaniu  zasad uczciwej  konkurencji  przy przetargach publicznych .Sugerowany  przez 
nas termin realizacji  to 31 styczeń 2013 r. 
 
 
 
 



Odpowied ź    
Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia  do 100 dni od podpisania umowy  

 
 

Zamawiaj ący wydłu ża termin składania i otwarcia ofert . Oferty nale ży zło żyć do dnia  
27.09.2012r.godzina 09:30, otwarcie ofert 27.09.201 2r. godzina 10:00. 
Zapis w SIWZ i we wszystkich  zał ącznikach  o terminie wykonania zamówienia  
Zamawiaj ący zmienia na 100 dni .  
 

  
 


